
［標準様式６－２］

（第４回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和 ７年１１月２０日

契 約 業 者 名 若築建設株式会社 北陸支店

契 約 業 者 の 住 所 新潟市中央区東大通１丁目２番２３号

工 事 の 名 称 和倉港・和倉港海岸護岸(東工区)(災害復旧)改良工事

工 事 場 所 七尾市和倉町地先

工 事 種 別 港湾土木工事

工 事 概 要 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するもので

（変更した内容について記 ある。

述する）

工 期 （ 自 ） 令和 ６年１１月２５日

工 期 （ 至 ） 令和 ８年 ３月１９日

変 更 前 の 契 約 金 額 １，０３８，７３０，０００円 （税込み）

変 更 金 額 ＋ ７０，４００，０００円 （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 １，１０９，１３０，０００円 （税込み）

変 更 理 由 １．現状不一致に伴い、仮設道路工、仮設道路工Ⅱを変更

するため。


