
［標準様式６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和 ７年１０月３０日

契 約 業 者 名 あおみ建設株式会社 北陸支店

契 約 業 者 の 住 所 新潟市中央区東大通二丁目２番１８号

工 事 の 名 称 新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その１)

工 事 場 所 新潟港(西港地区)港内、新潟市東区船江町地先

工 事 種 別 港湾等しゅんせつ工事

工 事 概 要 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更施工するも

（変更した内容について記 のである。

述する）

工 期 （ 自 ） 令和 ７年 ５月 ９日

工 期 （ 至 ） 令和 ７年１１月２８日

変 更 前 の 契 約 金 額 ２９５，５４８，０００円 （税込み）

変 更 金 額 ＋１２９，８００，０００円 （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ４２５，３４８，０００円 （税込み）

変 更 理 由 １．現状不一致に伴い、浚渫工、土捨工、共通仮設費(回

航·えい航費、安全費、技術管理費、役務費、その他費用

)に変更が生じたため。


