
［標準様式６－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和 ７年１１月１２日

契 約 業 者 名 五洋・みらい特定建設工事共同企業体

契 約 業 者 の 住 所 新潟市中央区東大通一丁目２番２５号

工 事 の 名 称 金沢港(大野地区)航路(-13m)浚渫工事

工 事 場 所 金沢市大野町新町地先

工 事 種 別 港湾等しゅんせつ工事

工 事 概 要 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するもので

（変更した内容について記 ある。

述する）

工 期 （ 自 ） 令和 ７年 ５月２８日

工 期 （ 至 ） 令和 ８年 ３月１９日

変 更 前 の 契 約 金 額 ６７４，１３５，０００円 （税込み）

変 更 金 額 ＋ ３３０，０００円 （税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ６７４，４６５，０００円 （税込み）

変 更 理 由 １．現状不一致に伴い、浚渫工、土捨工、共通仮設費（安

全費）に変更が生じたため。

２．計画変更に伴い、工期を延伸するため。


