

[標準様式 6 - 2]

(第 4 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契約業者名	若築建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工事の名称	宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事
工事場所	鳳珠郡能登町宇出津港地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものとする。
工期(自)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1, 6 3 9, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 6 3 9, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更により、工期延伸および指定部分工期を設定するため