

[標準様式 6 - 2]

(第 5 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契約業者名	福田道路株式会社 新潟本店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区川岸町一丁目 5 3 番地 1
工事の名称	能登空港滑走路外(災害復旧)改良工事
工事場所	石川県鳳珠郡穴水町 能登空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	現在履行中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
工期 (至)	令和 9 年 3 月 1 7 日
変更前の契約金額	1, 6 9 0, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 6 9 0, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 工期延伸のため