

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契約業者名	五洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外 1 件工事
工事場所	飯田港 (飯田地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 3 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	9 0 6 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 , 0 1 6 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、数量を変更するため。 2. 計画変更に伴い、臨港道路を追加するため。