

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月27日に契約した新潟港(西港地区)航路泊地浚渫工事(その3)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和8年7月16日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 成川 和也

受注者	住所	新潟市中央区東大通二丁目2番18号
	氏名	あおみ建設株式会社 北陸支店 支店長 田中 克実

(別記様式 2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
航路・泊地		式	1.00					94,008,792	
浚渫工		式	1.00					45,324,387	
グラブ浚渫工		式	1.00					45,324,387	
グラブ浚渫(試行的取組)		m 3	16,922.00					45,324,387	
グラブ浚渫(能力現行型)	C区域 (一時退避あり) 粘土質土砂 N値10未満	m 3	4,277.00	3,951				16,898,427	
グラブ浚渫(能力補正型)	C区域 粘土質土砂 N値10未満	m 3	12,645.00	2,248				28,425,960	
土捨工		式	1.00					48,684,405	
土運船運搬工		式	1.00					16,752,041	
土運船運搬(試行的取組)		m 3	16,922.00					16,752,041	
土運船運搬(能力現行型)	C区域 (一時退避あり)	m 3	4,277.00	1,318				5,637,086	
土運船運搬(能力補正型)	C区域	m 3	12,645.00	879				11,114,955	
揚土土捨工		式	1.00					31,932,364	
バージアンローダ揚土(試行的取組)		m 3	1.00					30,320,156	
バージアンローダ揚土(能力現行型)	C区域 (一時退避あり)	m 3	4,277.00	2,683				11,475,191	
バージアンローダ揚土(能力補正型)	C区域	m 3	12,645.00	1,450				18,335,250	
バージアンローダ船拘束(能力補正型)		式	1.00	509,715				509,715	
排砂管設備		m	1.00					1,612,208	
陸上受枠設置・撤去	H=0 m	m	4.00	1,379				5,516	
排砂管設置・撤去	陸上管 φ560mm	m	25.00	30,607				765,175	
フロート管設置・撤去	φ1,100mm、本船取付部 海上フロート管①	m	17.00	8,524				144,908	
フロート管設置・撤去	φ1,100mm、海上フロート管②	m	7.00	12,331				86,317	
排砂管設備		式	1.00	610,292				610,292	
直接工事費		式	1.00					94,008,792	
共通仮設		式	1.00					103,536,557	
共通仮設費 (積上)		式	1.00					93,871,870	
回航・えい航費		式	1.00					85,441,198	
回航		式	1.00					83,758,244	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	金浦港～新潟西港	回	2.00	1,402,981				2,805,962	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	安来港～新潟西港	回	2.00	3,055,710				6,111,420	
土運船(鋼650m3積級)(密閉式)	福井港～新潟西港	回	2.00	2,002,564				4,005,128	
バージアンローダ船(鋼D2,000PS型級)	高知港～新潟西港	回	2.00	35,417,867				70,835,734	
えい航		回	2.00					1,682,954	
グラブ浚渫船(鋼D9m3級)	新潟東港～新潟西港	回	2.00	841,477				1,682,954	
運搬費		式	1.00					991,388	
仮設材等運搬		t	1.00					991,388	
排砂管設備(排砂管、ゴムスリーブ)	岡山県倉敷市～新潟西港 往復	式	1.00	414,454				414,454	
排砂管設備損料(排砂管、ゴムスリーブ)	岡山県倉敷市～新潟西港 往復	式	1.00	89,911				89,911	
排砂管設備(鋼製フロート)	高知県高知市～新潟西港 往復	式	1.00	427,562				427,562	
排砂管設備損料(鋼製フロート)	高知県高知市～新潟西港 往復	式	1.00	59,461				59,461	
安全費		式	1.00					6,820,376	
灯浮標設置撤去		個	4.00					2,058,884	
灯浮標設置	ゼニライト3NC型同等品	個	2.00	514,721				1,029,442	
灯浮標撤去	ゼニライト3NC型同等品	個	2.00	514,721				1,029,442	
灯浮標維持管理		式	1.00					156,592	
灯浮標維持管理	ゼニライト3NC型同等品	式	1.00	156,592				156,592	
安全対策		式	2.00					4,604,900	
安全監視船	浚渫区域	式	1.00	3,069,933				3,069,933	
安全監視船	揚土場所	式	1.00	1,534,967				1,534,967	
技術管理費		式	1.00					249,273	
諸経費動向調査		式	1.00	107,176	工事期末出来高に合算			107,176	
施工実態調査		式	1.00	142,097	工事期末出来高に合算			142,097	
役務費		式	1.00					340,608	
護岸係船費		式	1.00					340,608	
護岸係船費	グラブ浚渫船、土運船	式	1.00	340,608				340,608	
水雷・傷害等保険料		式	1.00					29,027	
水雷保険料		式	2.00					29,027	
水雷保険料	グラブ浚渫船(鋼D9m3級) 1隻	式	1.00	16,848				16,848	
水雷保険料	土運船(鋼650m3積級)(密閉式) 3隻	式	1.00	12,179				12,179	
共通仮設費 (率)		式	1.00					9,147,608	
現場環境改善費		式	1.00					517,079	
現場管理費		式	1.00					41,110,371	
工事原価		式	1.00					238,655,720	
一般管理費等		式	1.00					38,545,571	
工事価格		式	1.00					277,201,291	
消費税等相当額		式	1.00					27,720,129	
請負工事費		式	1.00					304,921,420	