

[標準様式例 7 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 2 日
契約業者名	(株) エコー 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 1 - 20
業務の名称	伏木富山港 (伏木地区) 平面実験
業務場所	新潟港湾空港技術調査事務所 水理実験場
業種区別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務仕様を変更する。
履行期間 (自)	令和 7 年 8 月 5 日
履行期間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	57,750,000 円 (税込み)
変更金額	+13,640,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	71,390,000 円 (税込み)
変更理由	1. 港形ケース数を追加する必要があるため 2. 工期を延伸する必要があるため 3. 模型床制作に使用する中詰砂の数量が確定したため