

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契約業者名	五洋・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通一丁目 2 番 2 5 号
工事の名称	飯田港(飯田地区)西防波堤(災害復旧)改良工事
工事場所	飯田港(飯田地区)、小木港(小木地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものとする。
工期(自)	令和 8 年 2 月 2 7 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 5 6 , 0 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 5 6 , 0 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。