

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 5 日
契約業者名	あおみ建設株式会社 北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東大通二丁目 2 番 1 8 号
工事の名称	伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事
工事場所	射水市庄西町地内及び高岡市吉久地内(別冊仕様書参照)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 1 月 1 0 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	1 6 8 , 0 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 0 6 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 7 4 , 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致による以下の工種の変更 ・ 構造物撤去工・土工・基礎工・本体工・裏込・裏埋工・上部工・舗装工・排水路工・付属工・共通仮設費