

[標準様式6-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月27日 |
| 契約業者名 | あおみ建設株式会社 北陸支店 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通二丁目2番18号 |
| 工事の名称 | 伏木富山港(伏木地区)右岸5号物揚場(災害復旧)築造工事 |
| 工事場所 | 射水市庄西町地内及び高岡市吉久地内(別冊仕様書参照) |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記) | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期(自) | 令和 7年 1月10日 |
| 工期(至) | 令和 8年 8月31日 |
| 変更前の契約金額 | 374,473,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 374,473,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 計画変更による工期の変更 |