

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 6 日
契約業者名	若築・りんかい日産特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工事の名称	新潟港(東港地区)岸壁(-12m)地盤改良工事(その 6)
工事場所	新潟県北蒲原郡聖籠町東港 4 丁目及び 3 丁目地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 3 月 3 1 日
工期 (至)	令和 8 年 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	4 2 3 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 6 7 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 9 0 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 現状不一致に伴い、土工、舗装工等を変更するため。