

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年12月25日に契約した小木港(小木地区)岸壁(-4.5m)(災害復旧)改良外1件工事(第4次変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 25日

発注者	住所	新潟市中央区美咲町1丁目1番1号
	氏名	支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 神谷 昌文

受注者	住所	新潟市中央区東大通一丁目2番25号 北越第一ビルディング5階
	氏名	五洋建設株式会社 北陸支店 支店長 東峰 裕之

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合 意 単 価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
【岸壁(-1.5m)(C-1-1)】									
構造物撤去工		式	1.00				100,948,510		
撤去工		式	1.00				3,010,650		
舗装版切断		式	1.00				3,010,650		
舗装版切断	コンクリート、t=20cm	m	68.00	3,600			244,800		
舗装版切断		式	1.00				4,680		
舗装版切断	アスファルト、t=5cm	m	6.00	780			4,680		
舗装版破砕		式	1.00				248,310		
舗装版破砕	コンクリート、t=20cm	m ²	279.00	890			248,310		
舗装版破砕		式	1.00				1,380		
舗装版破砕	アスファルト、t=5cm	m ²	6.00	230			1,380		
アスファルト搬送搬		式	1.00				690		
搬送搬	施工場所～仮置場所	m ³	0.30	2,300			690		
アスファルト処分費		式	1.00				2,100		
処分費(t)		t	1.00	2,100			2,100		
コンクリート構造物取壊し		式	1.00				259,200		
構造物取壊し	上部コンクリート(無筋)	m ³	27.00	9,600			259,200		
コンクリート搬送搬		式	1.00				79,830		
搬送搬	舗装版	m ³	56.00	900			50,400		
搬送搬	上部コンクリート	m ³	27.00	1,090			29,430		
コンクリート再生処理		式	1.00				348,600		
骨材再生工		m ³	83.00	4,200			348,600		
路盤材撤去		式	1.00				17,250		
掘削		m ³	69.00	250			17,250		
路盤材運搬		式	1.00				34,500		
土砂等運搬	施工場所～仮置場所	m ³	69.00	500			34,500		
掘削		式	1.00				3,780		
掘削	土砂	m ³	14.00	270			3,780		
掘削土運搬		式	1.00				7,700		
土砂等運搬	土砂、施工場所～仮置場所	m ³	14.00	550			7,700		
係船曲柱撤去		式	1.00				35,100		
係船柱撤去	100kN型	基	1.00	35,100			35,100		
係船直柱撤去		式	1.00				288,600		
係船柱撤去	150kN型	基	6.00	48,100			288,600		
係船柱処分		式	1.00				7,100		
処分費(t)		t	1.00	7,100			7,100		
防眩材撤去		式	1.00				594,000		
防眩材撤去	V-250H×1,000L	基	15.00	39,600			594,000		
梯子・手摺り撤去		式	1.00				25,100		
梯子・手摺り撤去	150H×1,000L	基	1.00	25,100			25,100		
車止め撤去		式	1.00				127,600		
車止め撤去	H=150mm、L=2.0m	m	58.00	2,200			127,600		
縁金物撤去		式	1.00				357,700		
縁金物撤去	コーナー材	m	73.00	4,900			357,700		
撤去材処分費		式	1.00				322,630		
処分費	混合廃棄物	kg	2,933.00	110			322,630		
本体工(場所打式)		式	1.00				72,708,000		
水中コンクリート工		式	1.00				72,708,000		
基面整正		式	1.00				3,936,000		
基面整正		m ²	205.00	19,200			3,936,000		
かさ落とし		式	1.00				2,854,800		
かさ落とし		m ²	366.00	7,800			2,854,800		
カキ搬送搬費		式	1.00				155,000		
カキ搬送搬費	施工場所～石川県白山市	回	1.00	155,000			155,000		
カキ処分費		式	1.00				480,000		
処分費		kg	960.00	500			480,000		
削孔		式	1.00				3,542,000		
削孔(水中部)	Φ24×200mm	箇所	1,265.00	2,800			3,542,000		
あと施工アンカー		式	1.00				2,786,900		
アンカー筋材料		式	1.00	829,400			829,400		
アンカー筋取付(水中部)		本	675.00	2,900			1,957,500		
残置型枠	t=190mm	式	1.00				34,616,500		
残置型枠据付(1スイング)		個	75.00	36,300			2,722,500		
残置型枠材料費		m ²	370.00	86,200			31,894,000		
型枠		式	1.00				200,400		
鋼製型枠組立組外		m ²	12.00	16,700			200,400		
漏えい防止シート		式	1.00				673,400		
漏えい防止シート敷設		m ²	259.00	2,600			673,400		
水中コンクリート		式	1.00				23,463,000		
水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)	30-15-40(BB) W/C≦50%以下	m ³	711.00	33,000			23,463,000		
上部工		式	1.00				13,083,920		
上部コンクリート工		式	1.00				13,083,920		
削孔		式	1.00				219,720		
コンクリート削孔	Φ24×200mm	箇所	138.00	980			135,240		
コンクリート削孔	Φ24×190mm、φ20×130mm	箇所	128.00	660			84,480		
あと施工アンカー		式	1.00				329,240		
アンカー筋材料		式	0.00	175,540			0		
アンカー筋材料		式	1.00	192,000			192,000		
アンカー筋挿入		本	146.00	940			137,240		
差筋		式	1.00				45,260		
差筋	D19×L1200mm SD345	本	146.00	310			45,260		
残置型枠	t=190mm	式	1.00				6,022,900		
残置型枠据付(1スイング)		個	15.00	16,500			247,500		
残置型枠材料費		m ²	67.00	86,200			5,775,400		
型枠		式	1.00				838,800		
鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	84.00	9,500			798,000		

工事区分・工程・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
伸縮目地	発泡体	m 2	17.00	2,400				40,800	
上部コンクリート		式	1.00					5,628,000	
コンクリート打設	18-8-40(BB) W/C≦65%以下	m 3	210.00	26,800				5,628,000	
舗装工		式	1.00					4,435,740	
コンクリート舗装工		式	1.00					3,422,360	
路盤材運搬	仮置場所～施工場所	式	1.00					50,400	
積込(ルーズ)		m 3	72.00	240				17,280	
土砂等運搬		m 3	72.00	460				33,120	
路盤	t=30cm、K30≧200N/cm3	式	1.00					86,760	
路盤材敷均し転圧	t=30cm	m 2	241.00	360				86,760	
コンクリート舗装		式	1.00					2,867,900	
人力舗設	t=20cm 曲げ4.5-2.5-40(BB)	m 2	0.00	10,900				0	
人力舗設	t=20cm 曲げ4.5-2.5-40(BB)	m 2	241.00	11,900				2,867,900	
目地		式	1.00					214,500	
カット工法収縮目地	横収縮目地	m	0.00	5,100				0	
カット工法収縮目地	横収縮目地	m	39.00	5,500				214,500	
目地		式	1.00					202,800	
施工目地	隣接目地	m	78.00	2,600				202,800	
アスファルト舗装工		式	1.00					1,013,380	
埋戻し		式	1.00					62,560	
積込(ルーズ)		m 3	16.00	260				4,160	
土砂等運搬		m 3	16.00	500				8,000	
埋戻し	土砂	m 3	14.00	3,600				50,400	
路盤材運搬	仮置場所～施工場所	式	1.00					9,120	
積込(ルーズ)		m 3	12.00	260				3,120	
土砂等運搬		m 3	12.00	500				6,000	
路盤		式	1.00					167,900	
路盤材敷均し転圧(人力)	平均t=8cm	m 2	146.00	1,150				167,900	
アスファルト舗装		式	1.00					773,800	
人力舗設	表層 再生密粒度アスコン(13P) t=5cm	m 2	146.00	5,300				773,800	
付属工		式	1.00					7,710,200	
係船柱工		式	1.00					1,441,200	
係船柱		式	1.00					1,441,200	
係船柱取付	150kN型	基	5.00	258,000				1,290,000	
架台取付	150kN型	基	5.00	28,800				144,000	
係船柱塗装	150kN型	m 2	3.00	2,400				7,200	
防眩材工		式	1.00					2,481,600	
防眩材取付		式	1.00					2,481,600	
埋込栓取付	V-250H×1,000L	基	10.00	51,700				517,000	
防眩材取付	V-250H×1,000L 転用品	基	3.00	20,200				60,600	
防眩材取付	V-250H×1,000L	基	7.00	272,000				1,904,000	
車止・緑金物工		式	1.00					3,787,400	
車止め取付		式	1.00					2,400,300	
車止め取付	H=180mm	m	63.00	38,100				2,400,300	
緑金物取付		式	1.00					978,200	
緑金物取付	アルミ製コーナー材	m	73.00	13,400				978,200	
梯子・手摺り取付		式	1.00					408,900	
埋込栓取付	150H×2,100L	基	1.00	10,900				10,900	
梯子・手摺り取付	150H×2,100L	基	1.00	398,000				398,000	
【岸壁(-4.5m)(C-1-2)】		式	1.00					717,011,310	
構造物撤去工		式	1.00					8,361,080	
撤去工		式	1.00					8,361,080	
舗装版切斷		式	1.00					381,300	
舗装版切斷	コンクリート(無筋)、t=25cm	m	123.00	3,100				381,300	
舗装版破砕		式	1.00					602,250	
舗装版破砕		m 2	803.00	750				602,250	
舗装版破砕		式	1.00					630	
舗装版破砕	アスファルト、t=5cm	m 2	3.00	210				630	
コンクリート搬運	有筋	式	1.00					178,890	
搬運		m 3	201.00	890				178,890	
アスファルト搬運		式	1.00					440	
搬運	施工場所～仮置場所	m 3	0.20	2,200				440	
アスファルト処分費		式	1.00					1,800	
処分費(t)		t	1.00	1,800				1,800	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					2,376,000	
構造物取壊し		m 3	132.00	18,000				2,376,000	
コンクリート搬運		式	1.00					145,200	
搬運		m 3	132.00	1,100				145,200	
コンクリート搬再生処理		式	1.00					1,467,500	
設置・撤去		回	2.00	151,000				302,000	
骨材再生工		m 3	333.00	3,500				1,165,500	
路盤材撤去		式	1.00					96,480	
掘削		m 3	144.00	220				31,680	
土砂等運搬		m 3	144.00	450				64,800	
掘削		式	1.00					21,600	
掘削	土砂	m 3	18.00	1,200				21,600	
掘削土運搬		式	1.00					18,000	
土砂等運搬	土砂、施工場所～仮置場所	m 3	18.00	1,000				18,000	
係船柱撤去		式	1.00					400,000	
係船柱撤去		基	10.00	40,000				400,000	
係船柱運搬		式	1.00					300,000	
係船柱運搬	施工場所～石川県金沢市	回	2.00	150,000				300,000	
係船柱処分		式	1.00					12,000	
処分費(t)		t	2.00	6,000				12,000	
防眩材撤去		式	1.00					670,000	
防眩材撤去		基	20.00	33,500				670,000	
車止撤去		式	1.00					155,800	
車止撤去		m	82.00	1,900				155,800	
梯子・手摺り撤去		式	1.00					21,000	
梯子・手摺り撤去		基	1.00	21,000				21,000	
緑金物撤去		式	1.00					536,800	

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価(円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
緑金物撤去	コーナー材	m	122.00	4,400				536,800	
撤去材運搬		式	1.00					600,000	
撤去材運搬	施工場所～石川県金沢市、混廃	回	5.00	120,000				600,000	
撤去材処分費		式	1.00					375,390	
処分費	混合廃棄物	kg	4,171.00	90				375,390	
本体工		式	1.00					554,250,840	
鋼管杭工		式	1.00					554,250,840	
鋼管杭位置		式	1.00					2,863,800	
鋼管杭荷卸し		本	111.00	4,400				488,400	
鋼管杭運搬		本	222.00	8,500				1,887,000	
鋼管積込		本	111.00	4,400				488,400	
鋼管杭運搬		式	1.00					4,000,000	
鋼管杭運搬	七尾港～小木港	回	10.00	400,000				4,000,000	
反力用鋼矢板		式	1.00					2,220,260	
反力用鋼矢板荷卸		枚・本	14.00	990				13,860	
反力用鋼矢板運搬費	積出場所～施工場所	枚・本	0.00	4,900				0	
反力用鋼矢板運搬費	積出場所～施工場所	枚・本	28.00	4,800				134,400	
反力用鋼矢板打設	U形鋼矢板Ⅲ型 L=15.5m	枚・本	0.00	64,800				0	
反力用鋼矢板打設	U形鋼矢板Ⅲ型 L=15.5m	枚・本	14.00	94,000				1,316,000	
反力用鋼矢板引抜	U形鋼矢板Ⅲ型 L=15.5m	枚・本	0.00	37,400				0	
反力用鋼矢板引抜	U形鋼矢板Ⅲ型 L=15.5m	枚・本	14.00	54,000				756,000	
反力架台設置撤去		式	1.00					3,503,560	
反力架台材料費		式	1.00	2,464,800				2,464,800	
反力架台材料種込・陸揚げ		個	34.00	1,140				38,760	
反力架台設置撤去		回	0.00	542,900				0	
反力架台設置撤去		回	1.00	1,000,000				1,000,000	
鋼管パイラー自走		式	1.00					1,130,300	
鋼管パイラー自走	ジャイロパイラー	本	127.00	8,900				1,130,300	
ユニットランナー取付・取外		回	1.00					3,350,000	
ユニットランナー取付・取外		回	0.00	986,900				0	
ユニットランナー取付・取外	1期目 取付	回	0.50	1,700,000				850,000	
ユニットランナー取付・取外	1期目 取外	回	0.50	1,400,000				700,000	
ユニットランナー取付・取外	2期目	回	1.00	1,800,000				1,800,000	
鋼管杭圧入	Φ900×12.0 t L=19.5m SKK400	式	1.00					273,854,000	
鋼管杭製作	Φ900×12.0 t L=19.5m SKK400	式	1.00	145,000,000				145,000,000	
鋼管杭荷卸	Φ900×12.0 t L=19.5m SKK400	本	0.00	3,000				0	
鋼管杭荷卸	Φ900×12.0 t L=19.5m SKK400	本	86.00	12,000				1,032,000	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所	枚・本	0.00	30,000				0	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所	枚・本	86.00	27,000				2,322,000	
鋼管杭圧入	工区① 初期圧入	本	0.00	1,130,000				0	
鋼管杭圧入	工区① 初期圧入	本	15.00	1,300,000				19,500,000	
鋼管杭圧入	工区① システム施工	本	0.00	890,000				0	
鋼管杭圧入	工区① システム施工	本	42.00	900,000				37,800,000	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入	本	0.00	2,000,000				0	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入 1期目	本	4.00	2,500,000				10,000,000	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入 2期目	本	8.00	2,600,000				20,800,000	
鋼管杭圧入	工区④ システム施工	本	0.00	2,100,000				0	
鋼管杭圧入	工区④ システム施工	本	17.00	2,200,000				37,400,000	
鋼管杭圧入	Φ900×12.0 t L=17.5m SKK400	式	1.00					101,450,000	
鋼管杭製作	Φ900×12.0 t L=17.5m SKK400	式	1.00	39,500,000				39,500,000	
鋼管杭荷卸	Φ900×12.0 t L=17.5m SKK400	本	0.00	3,000				0	
鋼管杭荷卸	Φ900×12.0 t L=19.5m SKK400	本	25.00	12,000				300,000	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所	枚・本	0.00	30,000				0	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所	枚・本	25.00	26,000				650,000	
鋼管杭圧入	工区③ 初期圧入	本	0.00	2,900,000				0	
鋼管杭圧入	工区③ 初期圧入	本	1.00	3,400,000				3,400,000	
鋼管杭圧入	工区③ システム施工	本	0.00	2,300,000				0	
鋼管杭圧入	工区③ システム施工	本	24.00	2,400,000				57,600,000	
小口径鋼管圧入	Φ318.5×10.3 t L=12.5m STR400	式	1.00					115,070,100	
鋼管杭製作	Φ318.5×10.3 t L=12.5m STR400	式	1.00	45,000,000				45,000,000	
鋼管杭荷卸	Φ318.5×10.3 t L=12.5m STR400	本	87.00	2,300				200,100	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所 往復	枚・本	0.00	11,000				0	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所 往復	枚・本	87.00	10,000				870,000	
鋼管杭圧入	工区① 初期圧入	本	0.00	770,000				0	
鋼管杭圧入	工区① 初期圧入	本	16.00	880,000				14,080,000	
鋼管杭圧入	工区① システム施工	本	0.00	630,000				0	
鋼管杭圧入	工区① システム施工	本	41.00	670,000				27,470,000	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入	本	0.00	820,000				0	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入 1期目	本	3.00	930,000				2,790,000	
鋼管杭圧入	工区② 初期圧入 2期目	本	9.00	980,000				8,820,000	
鋼管杭圧入	工区④ システム施工	本	0.00	810,000				0	
鋼管杭圧入	工区④ システム施工	本	18.00	880,000				15,840,000	
小口径鋼管圧入	Φ318.5×10.3 t L=12.0m STR400	式	1.00					40,515,600	
鋼管杭製作	Φ318.5×10.3 t L=12.0m STR400	式	1.00	12,200,000				12,200,000	
鋼管杭荷卸	Φ318.5×10.3 t L=12.0m STR400	本	24.00	2,300				55,200	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所 往復	枚・本	0.00	11,000				0	
鋼管杭運搬	納入場所～施工場所 往復	枚・本	24.00	9,600				230,400	
鋼管杭圧入	工区③ 初期圧入	本	0.00	1,300,000				0	
鋼管杭圧入	工区③ 初期圧入	本	1.00	1,580,000				1,580,000	
鋼管杭圧入	工区③ システム施工	本	0.00	1,100,000				0	
鋼管杭圧入	工区③ システム施工	本	23.00	1,150,000				26,450,000	
鋼管杭切断		式	1.00					4,079,600	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	121.00	21,000				2,541,000	
ガス切断	Φ900 t=12mm	m	314.00	4,900				1,538,600	
小口径鋼管切断		式	1.00					543,900	
ガス切断	Φ318.5 t=10.3mm	m	111.00	4,900				543,900	
間詰工		式	1.00					1,333,800	
間詰材料費	10～30kg/個	m ³	0.00	5,000				0	
埋戻し		m ³	494.00	2,700				1,333,800	
間詰工		式	1.00					335,920	
種込(ルース)		m ³	494.00	260				128,440	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
土砂等運搬		m 3	494.00	420				207,480	
上部工		式	1.00					54,123,100	
上部コンクリート工		式	1.00					54,123,100	
プレキャストコンクリートブロック		式	1.00					54,123,100	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	121.00	22,000				2,662,000	
杭頭吊型枠材料費		式	1.00	2,950,000				2,950,000	
プレキャストコンクリートブロック材料費	1200×1400×2200	本	55.00	730,000				40,150,000	
フォーム材材料費		m	121.00	11,700				1,415,700	
コンクリートブロック設置	1200×1400×2200	m	121.00	57,400				6,945,400	
舗装工		式	1.00					67,437,690	
路床工		式	1.00					87,600	
不陸修正		式	1.00					87,600	
路床整地転圧		m 2	876.00	100				87,600	
コンクリート舗装工		式	1.00					1,274,540	
路盤		式	1.00					31,540	
積込(ルーズ)		m 3	19.00	240				4,560	
土砂等運搬		m 3	19.00	450				8,550	
路盤材敷均し転圧(プレート方式)	t=20cm	m 2	97.00	190				18,430	
コンクリート舗装		式	1.00					1,106,080	
鋼製型枠設置撤去	t=25cm	m	43.00	1,360				58,480	
人力舗設	t=25cm、曲げ4.5-2.5-40(BB)	m 2	97.00	10,800				1,047,600	
目地		式	1.00					5,100	
横収縮目地	横収縮目地	m	0.00	4,500				0	
横収縮目地	横収縮目地	m	1.00	5,100				5,100	
目地		式	1.00					42,900	
縦施工目地	縦施工目地	m	13.00	3,300				42,900	
目地		式	1.00					88,920	
隣接目地	隣接目地、t=20mm	m	24.00	2,610				62,640	
隣接目地	隣接目地、t=10mm	m	18.00	1,460				26,280	
プレキャスト舗装版		式	1.00					65,037,320	
路盤		式	1.00					364,480	
積込(ルーズ)		m 3	192.00	210				40,320	
土砂等運搬		m 3	192.00	410				78,720	
路盤材敷均し転圧	t=20cm	m 2	767.00	320				245,440	
プレキャスト舗装版(PCR版)		式	1.00					50,545,840	
プレキャスト舗装版材料費	W=1814mm L=4993mm t=180mm	式	1.00	48,941,440				48,941,440	
プレキャスト舗装版(PCR版)	W=1820mm t=180mm	枚	84.00	19,100				1,604,400	
裏込グラウト注入		式	1.00					7,543,200	
裏込ゲリ材料費	2N/mm2・3hr	m 3	21.00	270,000				5,670,000	
裏込ゲリ注入	2N/mm2・3hr	枚	84.00	22,300				1,873,200	
目地グラウト工		式	1.00					3,717,000	
目地ゲリ材料費	20N/mm2・3hr	m 3	3.00	497,000				1,491,000	
目地ゲリ注入	20N/mm2・3hr	枚	84.00	26,500				2,226,000	
目地		式	1.00					264,400	
膨張目地	膨張目地 b=25mm	m 2	4.00	66,100				264,400	
目地		式	1.00					804,800	
隣接目地	隣接目地、b=20mm	m 2	16.00	50,300				804,800	
表面処理		式	1.00					1,797,600	
表面処理		枚	84.00	21,400				1,797,600	
アスファルト舗装工		式	1.00					1,038,230	
埋戻し		式	1.00					43,680	
積込(ルーズ)		m 3	12.00	220				2,640	
土砂等運搬		m 3	12.00	420				5,040	
埋戻し	土砂	m 3	12.00	3,000				36,000	
路盤材運搬	仮置場所～施工場所	式	1.00					12,800	
積込(ルーズ)		m 3	20.00	220				4,400	
土砂等運搬		m 3	20.00	420				8,400	
路盤		式	1.00					239,250	
路盤材敷均し転圧(人力)	t=12cm(平均厚さ)	m 2	165.00	1,450				239,250	
アスファルト舗装		式	1.00					742,500	
人力舗設	表層 密粒度アスコン(13) t=5cm	m 2	165.00	4,500				742,500	
付属工		式	1.00					12,850,400	
係船柱工		式	1.00					2,858,500	
係船柱		式	1.00					2,858,500	
係船柱取付	150kN型	基	10.00	258,000				2,580,000	
架台取付	150kN型	基	10.00	26,500				265,000	
係船柱塗装	150kN型	m 2	6.00	2,250				13,500	
防眩材工		式	1.00					6,143,800	
防眩材		式	1.00					5,733,300	
埋込栓取付		基	20.00	51,000				1,020,000	
防眩材取付	(新設)	基	19.00	247,000				4,693,000	
防眩材取付	(転用)	基	1.00	20,300				20,300	
梯子・手摺り取付		式	1.00					410,500	
埋込栓取付		基	1.00	11,600				11,600	
梯子・手摺り取付	150H×2,100L	基	1.00	398,900				398,900	
車止・縁金物工		式	1.00					3,848,100	
車止め取付		式	1.00					3,848,100	
車止め取付	H=180mm	m	101.00	38,100				3,848,100	
防食工		式	1.00					19,216,200	
電気防食		式	1.00					19,216,200	
陽極製作・取付	2.5A-耐用年数50年	式	1.00					19,101,600	
取付金具製作		組	63.00	1,300				81,900	
取付金具取付		組	63.00	1,900				119,700	
陽極取付	2.5A-耐用年数50年	個	63.00	300,000				18,900,000	
電位測定装置取付		式	1.00					114,600	
電位測定装置取付		個	3.00	38,200				114,600	
仮設工		式	1.00					772,000	
仮設工		式	1.00					772,000	
交通誘導警備員		式	1.00					772,000	
交通誘導整理		式	1.00	772,000				772,000	
【岸壁(-4.5m)(C-1-3)】		式	1.00					48,214,220	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
構造物撤去工		式	1.00					1,165,860	
撤去工		式	1.00					1,165,860	
舗装版破砕		式	1.00					7,000	
舗装版破砕	777x777、t=5cm	m ²	28.00	250				7,000	
アスファルト搬運搬		式	1.00					2,300	
搬運搬	施工場所～仮置場所	m ³	1.00	2,300				2,300	
アスファルト処分費		式	1.00					2,100	
処分費(t)		t	1.00	2,100				2,100	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					230,400	
構造物取壊し	上部コンクリート(無筋)	m ³	24.00	9,600				230,400	
コンクリート搬運搬		式	1.00					26,160	
搬運搬	コンクリート搬(無筋)	m ³	24.00	1,090				26,160	
コンクリート搬再生処理		式	1.00					100,800	
骨材再生工		m ³	24.00	4,200				100,800	
掘削		式	1.00					8,700	
掘削	土砂	m ³	6.00	1,450				8,700	
掘削土砂運搬		式	1.00					7,200	
土砂等運搬	土砂、施工場所～仮置場所	m ³	6.00	1,200				7,200	
係船柱撤去		式	1.00					144,300	
係船柱撤去	150kN型	基	3.00	48,100				144,300	
係船柱処分		式	1.00					7,000	
処分費(t)		t	1.00	7,000				7,000	
防眩材撤去		式	1.00					237,600	
防眩材撤去	V-250H×1,000L	基	6.00	39,600				237,600	
梯子・手摺り撤去		式	1.00					25,100	
梯子・手摺り撤去	150H×1,000L	基	1.00	25,100				25,100	
車止撤去		式	1.00					51,980	
車止撤去	H=150mm、L=2.0m	m	23.00	2,260				51,980	
縁金物撤去		式	1.00					176,400	
縁金物撤去	コーナー材	m	36.00	4,900				176,400	
撤去材処分費		式	1.00					138,820	
処分費	混合廃棄物	kg	1,262.00	110				138,820	
本体工(場所打式)		式	1.00					36,724,400	
水中コンクリート工		式	1.00					36,724,400	
基面整正		式	1.00					2,092,800	
基面整正		m ²	109.00	19,200				2,092,800	
かき落とし		式	1.00					1,382,500	
かき落とし		m ²	175.00	7,900				1,382,500	
削孔		式	1.00					1,694,000	
削孔(水中部)	Φ24×200mm	箇所	605.00	2,800				1,694,000	
あと施工アンカー		式	1.00					1,339,600	
アンカー筋材料		式	1.00	397,100				397,100	
アンカー筋取付(水中部)		本	325.00	2,900				942,500	
残置型枠	t=190mm	式	1.00					16,355,500	
残置型枠取付(1スイング)		個	35.00	36,300				1,270,500	
残置型枠材料費		m ²	175.00	86,200				15,085,000	
型枠		式	1.00					199,100	
鋼製型枠組立組外		m ²	11.00	18,100				199,100	
漏えい防止シート		式	1.00					364,000	
漏えい防止シート敷設		m ²	140.00	2,600				364,000	
水中コンクリート		式	1.00					13,296,900	
水中コンクリート打設(ポンプ車直接打設)	30-15-40(BB) W/C≦50%以下	m ³	381.00	34,900				13,296,900	
上部工		式	1.00					5,565,570	
上部コンクリート工		式	1.00					5,565,570	
削孔		式	1.00					142,520	
コンクリート削孔	Φ24×200mm	箇所	67.00	1,000				67,000	
コンクリート削孔	Φ24×190mm、φ20×130mm	箇所	118.00	640				75,520	
あと施工アンカー		式	1.00					244,670	
アンカー筋材料		式	0.00	116,580				0	
アンカー筋材料		式	1.00	120,000				120,000	
アンカー筋挿入		本	137.00	910				124,670	
差筋		式	1.00					21,700	
差筋	D19×L1200mm SD345	本	70.00	310				21,700	
鉄筋工		式	1.00					29,480	
鉄筋加工組立	D16 SD345	kg	134.00	220				29,480	
残置型枠	t=190mm	式	1.00					2,426,400	
残置型枠取付(1スイング)		個	6.00	16,500				99,000	
残置型枠材料費		m ²	27.00	86,200				2,327,400	
型枠		式	1.00					484,700	
鋼製型枠組立組外(重方式)		m ²	49.00	9,500				465,500	
伸縮目地	発泡体	m ²	8.00	2,400				19,200	
上部コンクリート		式	1.00					2,216,100	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C65%	m ³	83.00	26,700				2,216,100	
舗装工		式	1.00					178,190	
アスファルト舗装工		式	1.00					178,190	
埋戻し		式	1.00					26,990	
積込(ルーズ)		m ³	7.00	260				1,820	
土砂等運搬		m ³	7.00	510				3,570	
埋戻し	土砂	m ³	6.00	3,600				21,600	
アスファルト舗装		式	1.00					151,200	
人力舗設	表層 再生密粒度アスコン(13F) t=5cm	m ²	28.00	5,400				151,200	
付属工		式	1.00					4,580,200	
係船柱工		式	1.00					865,500	
係船柱		式	1.00					865,500	
係船柱取付	150kN型	基	3.00	258,100				774,300	
架台取付	150kN型	基	3.00	28,800				86,400	
係船柱塗装	150kN型	m ²	2.00	2,400				4,800	
防眩材工		式	1.00					1,680,400	
防眩材取付		式	1.00					1,680,400	
埋込栓取付	V-250H×1,000L	基	6.00	51,700				310,200	
防眩材取付	V-250H×1,000L 転用品	基	1.00	20,200				20,200	

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価(円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防眩材取付	V-250H×1,000L 新設	基	5.00	270,000				1,350,000	
車止・縁金物工		式	1.00					2,034,300	
車止め取付		式	1.00					1,143,000	
車止め取付	H=180mm	m	30.00	38,100				1,143,000	
縁金物取付		式	1.00					482,400	
縁金物取付	アルミ製コーナー材	m	36.00	13,400				482,400	
梯子・手摺り取付		式	1.00					408,900	
埋込栓取付	150H×2100L	基	1.00	10,900				10,900	
梯子・手摺り取付	150H×2100L	基	1.00	398,000				398,000	
【岸壁(-5.0m)】(-6.5m)		式	1.00					199,815,150	
構造物撤去工		式	1.00					83,859,940	
撤去工		式	1.00					83,859,940	
舗装版破砕		式	1.00					126,700	
舗装版破砕	コンクリート、t=20cm	m ²	181.00	700				126,700	
コンクリート搬運搬		式	1.00					28,800	
搬運搬		m ³	36.00	800				28,800	
ワイヤーソー切断		式	1.00					57,232,000	
ワイヤーソー切断		m ²	392.00	146,000				57,232,000	
汚泥処理運搬		式	1.00					26,000	
汚泥処理運搬		式	1.00	26,000				26,000	
汚泥処分費		式	1.00					632,000	
汚泥処分費		m ³	8.00	79,000				632,000	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					465,000	
構造物取壊し	上部コンクリート(無筋)	m ³	50.00	9,300				465,000	
コンクリート搬運搬		式	1.00					47,500	
搬運搬	無筋、構造物取壊し	m ³	50.00	950				47,500	
コンクリート搬再生処理		式	1.00					873,200	
骨材再生工		m ³	236.00	3,700				873,200	
路盤材撤去	t=30cm	式	1.00					94,240	
掘削	t=30cm	m ³	152.00	220				33,440	
土砂等運搬		m ³	152.00	400				60,800	
路盤材撤去	t=24cm	式	1.00					0	
掘削	t=24cm	m ³	0.00	230				0	
土砂等運搬		m ³	0.00	400				0	
裏込石撤去		式	1.00					952,000	
掘削	10~30kg/個	m ³	1,360.00	300				408,000	
土砂等運搬		m ³	1,360.00	400				544,000	
係船柱撤去		式	1.00					192,600	
係船柱撤去	100kN型	基	6.00	32,100				192,600	
係船柱処分		式	1.00					6,300	
処分費(t)		t	1.00	6,300				6,300	
防眩材撤去		式	1.00					651,600	
防眩材撤去	V-300H×1500L	基	18.00	36,200				651,600	
車止撤去		式	1.00					125,400	
車止撤去		m	66.00	1,900				125,400	
縁金物撤去		式	1.00					378,400	
縁金物撤去	コーナー材	m	86.00	4,400				378,400	
掘削		式	1.00					751,440	
掘削		m ³	1,212.00	220				266,640	
土砂等運搬		m ³	1,212.00	400				484,800	
ふるい分け		式	1.00					11,308,000	
ふるい分け		m ³	5,140.00	2,200				11,308,000	
防砂目地撤去		式	1.00					230,400	
防砂目地撤去		m	36.00	6,400				230,400	
支障物撤去		式	1.00					1,518,000	
小割		m ³	150.00	9,400				1,410,000	
積込(ルーズ)		m ³	150.00	300				45,000	
土砂等運搬	残置場所～仮置場	m ³	150.00	420				63,000	
撤去材運搬		式	1.00					127,000	
撤去材運搬	施工場所～石川県金沢市、混塵	回	1.00	127,000				127,000	
撤去材処分費		式	1.00					468,360	
処分費	混合廃棄物	kg	5,204.00	90				468,360	
がれき運搬		式	1.00					1,625,000	
がれき積込		m ³	500.00	250				125,000	
がれき運搬	仮置場～処分先	m ³	500.00	3,000				1,500,000	
がれき処分費		式	1.00					6,000,000	
がれき処分費		m ³	500.00	12,000				6,000,000	
地盤改良工		式	1.00					44,142,670	
固化工		式	1.00					44,142,670	
中層混合処理		式	1.00					23,267,300	
中層混合処理工	qu=100kN/m ²	m ³	5,411.00	4,300				23,267,300	
事前混合処理		式	1.00					18,564,600	
事前混合処理	qu=100kN/m ²	m ³	0.00	3,300				0	
事前混合処理	qu=100kN/m ²	m ³	3,001.00	4,300				12,904,300	
購入土材料費		m ³	0.00	1,100				0	
土砂等運搬		m ³	0.00	3,600				0	
回転調整	回転式破砕混合機(自走式)80m ³ /h	式	1.00	1,433,000				1,433,000	
事前混合処理設備組立・解体	回転式破砕混合機(自走式)80m ³ /h	基	1.00	4,024,000				4,024,000	
工法使用料	特許料	式	1.00	103,300				103,300	
工法使用料	特許料	式	1.00	100,000				100,000	
固化処理土運搬		式	1.00					1,800,600	
積込(ルーズ)		m ³	3,001.00	230				690,230	
土砂等運搬		m ³	3,001.00	370				1,110,370	
固化処理土投入		式	1.00					510,170	
固化処理土投入		m ³	3,001.00	170				510,170	
上部工		式	1.00					9,082,780	
上部コンクリート工		式	1.00					9,082,780	
支保工		式	1.00					2,408,000	
支保組立組外(踏上)		m	0.00	8,100				0	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	86.00	28,000				2,408,000	
型枠		式	1.00					0	

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価(円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
鋼製型枠組立組外(陸上)		m 2	0.00	9,300				0	
型枠(底面)		式	1.00					2,090,700	
木製型枠(底面)組立組外(陸上)		m 2	207.00	10,100				2,090,700	
伸縮目地		式	1.00					62,500	
伸縮目地	発泡体	m 2	25.00	2,500				62,500	
上部コンクリート打設		式	1.00					3,128,000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C65%	m 3	136.00	23,000				3,128,000	
削孔		式	1.00					436,170	
コンクリート削孔	Φ28×250mm	箇所	469.00	930				436,170	
あと施工アンカー		式	1.00					957,410	
アンカー筋材料		式	1.00	540,000				540,000	
アンカー筋挿入		本	469.00	890				417,410	
裏込・裏理工		式	1.00					7,386,020	
裏込工		式	1.00					7,386,020	
裏込均し(水中)		式	1.00					4,859,400	
裏込均し(水中)	±20cm	m 2	623.00	7,800				4,859,400	
防砂シート		式	0.00					1,772,500	
防砂シート敷設	水中 不織布t=5mm	m 2	709.00	2,500				1,772,500	
埋戻し		式	1.00					82,250	
購入土材料費		m 3	0.00	1,000				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	3,300				0	
埋戻し		m 3	47.00	1,750				82,250	
埋戻し材運搬		式	1.00					28,670	
積込(ルーズ)		m 3	47.00	230				10,810	
土砂等運搬		m 3	47.00	380				17,860	
防砂目地		式	1.00					643,200	
防砂目地取付	陸上	m	24.00	13,800				331,200	
防砂目地取付	水中	m	13.00	24,000				312,000	
舗装工		式	1.00					48,940,240	
路床工		式	1.00					50,700	
不陸整正		式	1.00					50,700	
路床整地転圧		m 2	507.00	100				50,700	
コンクリート舗装工		式	1.00					71,700	
小口止めコンクリート		式	1.00					0	
基礎砕石敷均し	RC-40	m 3	0.00	5,400				0	
積込(ルーズ)	転用品	m 3	0.00	230				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	390				0	
型枠製作・設置・撤去		m 2	0.00	9,000				0	
小口止めコンクリート打設	18-8-40BB	m 3	0.00	25,000				0	
伸縮目地	発泡体	m 2	0.00	2,600				0	
路盤		式	1.00					29,200	
積込(ルーズ)	転用品	m 3	0.00	240				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	400				0	
路盤材敷均し転圧	t=30cm(転用品)	m 2	0.00	360				0	
路盤材敷均し転圧(人力)	t=30cm C-40(購入品)	m 2	4.00	7,300				29,200	
コンクリート舗装		式	1.00					35,600	
コンクリート舗装	t=20cm 曲げ4.5-2.5-40BB	m 2	0.00	7,000				0	
人力舗装	t=20cm 曲げ4.5-2.5-40BB	m 2	4.00	8,900				35,600	
目地		式	1.00					0	
横影張り目地	横影張り目地	m	0.00	7,000				0	
目地		式	1.00					0	
横収縮目地	横収縮目地	m	0.00	4,500				0	
目地		式	1.00					0	
縦施工目地	縦施工目地	m	0.00	3,400				0	
目地		式	1.00					6,900	
隣接目地	隣接目地	m	3.00	2,300				6,900	
プレキャスト舗装版		式	1.00					48,063,500	
路盤		式	1.00					1,358,100	
路盤材敷均し転圧	t=30cm C-40(購入品)	m 2	503.00	2,700				1,358,100	
小口止めブロック		式	1.00					1,492,400	
小口止めブロック材料費		式	1.00	1,200,000				1,200,000	
小口止めブロック		m	86.00	3,400				292,400	
プレキャスト舗装版(PRC版)材料費		式	1.00					34,000,000	
プレキャスト舗装版材料費		式	1.00	34,000,000				34,000,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		式	1.00					1,292,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		枚	68.00	19,000				1,292,000	
裏込グラウト注入		式	1.00					5,000,000	
裏込グラウト材料費	2N/mm2・3hr	m 3	14.00	260,000				3,640,000	
裏込グラウト注入	2N/mm2・3hr	枚	68.00	20,000				1,360,000	
目地グラウト工		式	1.00					2,276,000	
目地グラウト材料費	20N/mm2・3hr	m 3	1.40	460,000				644,000	
目地グラウト注入	20N/mm2・3hr	枚	68.00	24,000				1,632,000	
目地		式	1.00					60,000	
膨張目地	膨張目地 b=25mm	m 2	1.00	60,000				60,000	
目地		式	1.00					1,196,000	
隣接目地	隣接目地、b=20mm	m 2	26.00	46,000				1,196,000	
目地		式	1.00					29,000	
隣接目地	隣接目地、b=10mm	m 2	1.00	29,000				29,000	
表面処理		式	1.00					1,360,000	
表面処理		枚	68.00	20,000				1,360,000	
アスファルト舗装工		式	1.00					754,340	
路盤		式	1.00					451,500	
路盤材敷均し転圧	t=35cm 転用品	m 2	1,290.00	350				451,500	
路盤材運搬	仮置場所～施工場所	式	1.00					302,840	
積込(ルーズ)		m 3	452.00	230				103,960	
土砂等運搬		m 3	452.00	440				198,880	
付属工		式	1.00					6,403,500	
係船柱工		式	1.00					1,047,200	
係船柱		式	1.00					1,047,200	
係船柱取付	100kN型	基	6.00	157,100				942,600	
架台取付	100kN型	基	6.00	16,700				100,200	

工事区分・工種 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
係船柱塗装		m 2	2.00	2,200				4,400	
防眩材工		式	1.00					1,616,700	
防眩材		式	1.00					1,616,700	
埋込栓取付	V-300H×1,500L	基	17.00	74,900				1,273,300	
防眩材取付	V-300H×1,500L 転用品	基	17.00	20,200				343,400	
車止・縁金物工		式	1.00					3,739,600	
車止め取付		式	1.00					2,819,400	
車止め取付	H=180mm	m	74.00	38,100				2,819,400	
縁金物取付		式	1.00					920,200	
縁金物取付		m	86.00	10,700				920,200	
【岸壁(-5.0m)】(-8.5m)		式	1.00					64,403,310	
構造物撤去工		式	1.00					4,896,700	
撤去工		式	1.00					4,896,700	
舗装版破砕		式	1.00					163,500	
舗装版破砕	コンクリート、t=20cm	m 2	218.00	750				163,500	
コンクリート搬運搬		式	1.00					35,200	
搬運搬	無筋、舗装版破砕	m 3	44.00	800				35,200	
小口コンクリート構造物取壊し		式	1.00					37,200	
構造物取壊し	コンクリート(無筋)	m 3	4.00	9,300				37,200	
コンクリート搬運搬		式	1.00					3,800	
搬運搬	無筋、構造物取壊し	m 3	4.00	950				3,800	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					89,100	
構造物取壊し	コンクリート(無筋)	m 3	9.00	9,900				89,100	
コンクリート搬運搬		式	1.00					9,000	
搬運搬	無筋、構造物取壊し	m 3	9.00	1,000				9,000	
コンクリート搬再生処理		式	1.00					212,800	
骨材再生工		m 3	56.00	3,800				212,800	
路盤材撤去		式	1.00					169,260	
掘削	t=30cm	m 3	273.00	220				60,060	
土砂等運搬		m 3	273.00	400				109,200	
アスファルト舗装版破砕		式	1.00					141,460	
舗装版破砕		m 2	643.00	220				141,460	
アスファルト搬運搬		式	1.00					990,000	
アスファルト搬運搬	施工場所～石川県金沢市、アスファルト搬	式	1.00	990,000				990,000	
アスファルト処分費		式	1.00					118,400	
処分費(t)		t	74.00	1,600				118,400	
裏込石撤去		式	1.00					121,800	
掘削	10～30kg/個	m 3	174.00	300				52,200	
土砂等運搬		m 3	174.00	400				69,600	
係船柱撤去		式	1.00					98,700	
係船柱撤去	100kN型	基	3.00	32,900				98,700	
係船柱処分		式	1.00					2,560	
処分費(t)		t	0.40	6,400				2,560	
防眩材撤去		式	1.00					333,900	
防眩材撤去	V-300H×1500L	基	9.00	37,100				333,900	
車止撤去		式	1.00					66,500	
車止撤去		m	35.00	1,900				66,500	
縁金物撤去		式	1.00					207,000	
縁金物撤去	コーナー材	m	45.00	4,600				207,000	
掘削		式	1.00					285,820	
掘削		m 3	461.00	220				101,420	
土砂等運搬		m 3	461.00	400				184,400	
ふるい分け		式	1.00					1,397,000	
ふるい分け		m 3	635.00	2,200				1,397,000	
防砂目地板撤去		式	1.00					145,200	
防砂目地板撤去		m	22.00	6,600				145,200	
撤去材処分費		式	1.00					268,500	
処分費	混合廃棄物	k g	2,685.00	100				268,500	
地盤改良工		式	1.00					22,679,820	
固化工		式	1.00					22,679,820	
中層混合処理		式	1.00					18,146,000	
中層混合処理工	qu=100kN/m2	m 3	4,220.00	4,300				18,146,000	
事前混合処理		式	1.00					3,836,200	
事前混合処理	qu=100kN/m2	m 3	0.00	3,300				0	
事前混合処理	qu=100kN/m2	m 3	906.00	4,200				3,805,200	
購入土材料費		m 3	0.00	1,100				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	3,600				0	
工法使用料	特許料	式	0.00	49,100				0	
工法使用料	特許料	式	1.00	31,000				31,000	
固化処理土運搬		式	1.00					543,600	
積込(ルース)		m 3	906.00	230				208,380	
土砂等運搬		m 3	906.00	370				335,220	
固化処理土投入		式	1.00					154,020	
固化処理土投入		m 3	906.00	170				154,020	
上部工		式	1.00					5,741,530	
上部コンクリート工		式	1.00					1,260,000	
支保工		式	1.00					0	
支保組立組外(陸上)		m	0.00	8,100				0	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	45.00	28,000				1,260,000	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠組立組外(陸上)		m 2	0.00	9,300				0	
型枠(底面)		式	1.00					1,250,000	
木製型枠(底面)組立組外(陸上)		m 2	125.00	10,000				1,250,000	
伸縮目地		式	0.00					52,500	
伸縮目地	発泡体	m 2	21.00	2,500				52,500	
上部コンクリート打設		式	1.00					2,461,000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C65%	m 3	107.00	23,000				2,461,000	
コンクリート削孔		式	1.00					223,560	
コンクリート削孔	Φ28×250mm	箇所	243.00	920				223,560	
あと施工アンカー		式	1.00					494,470	
アンカー筋材料		式	1.00	278,200				278,200	

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価(円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
アンカー筋挿入		本	243.00	890				216,270	
裏込・裏埋工		式	1.00					2,388,660	
裏込工		式	1.00					2,388,660	
裏込均し(水中)		式	1.00					1,352,000	
裏込均し(水中)	±20cm	m ²	169.00	8,000				1,352,000	
防砂シート		式	1.00					535,000	
防砂シート敷設	水中 不織布t=5mm	m ²	214.00	2,500				535,000	
埋戻し		式	1.00					39,600	
購入土材料費		m ³	0.00	1,000				0	
土砂等運搬		m ³	0.00	3,400				0	
埋戻し		m ³	88.00	450				39,600	
埋戻し材運搬		式	1.00					54,560	
積込(ルーズ)		m ³	88.00	230				20,240	
土砂等運搬		m ³	88.00	390				34,320	
防砂目地		式	1.00					407,500	
防砂目地取付	陸上	m	15.00	14,100				211,500	
防砂目地取付	水中	m	8.00	24,500				196,000	
舗装工		式	1.00					25,351,800	
路床工		式	1.00					26,600	
不陸整正		式	1.00					26,600	
路床整地転圧		m ²	266.00	100				26,600	
コンクリート舗装工		式	1.00					0	
小口止めコンクリート		式	1.00					0	
基礎砕石敷均し	RC-40	m ³	0.00	5,400				0	
積込(ルーズ)	転用品	m ³	0.00	230				0	
土砂等運搬		m ³	0.00	390				0	
型枠製作・設置・撤去		m ²	0.00	9,000				0	
小口止めコンクリート打設	18-8-40BB	m ³	0.00	25,000				0	
伸縮目地	発泡体	m ²	0.00	2,600				0	
路盤		式	1.00					0	
積込(ルーズ)	転用品	m ³	0.00	240				0	
土砂等運搬		m ³	0.00	400				0	
路盤材敷均し転圧	t=30cm(転用品)	m ²	0.00	360				0	
コンクリート舗装		式	1.00					0	
コンクリート舗装	t=20cm 曲げF4.5-2.5-40BB	m ²	0.00	7,000				0	
目地		式	1.00					0	
横収縮目地	横収縮目地	m	0.00	4,300				0	
目地		式	1.00					0	
縦施工目地	縦施工目地	m	0.00	3,400				0	
目地		式	1.00					0	
隣接目地	隣接目地	m	0.00	2,300				0	
プレキャスト舗装版		式	1.00					25,325,200	
小口止めブロック		式	1.00					773,000	
小口止めブロック材料費		式	1.00	620,000				620,000	
小口止めブロック		m	45.00	3,400				153,000	
路盤		式	1.00					718,200	
路盤材敷均し転圧	t=30cm C-40(購入品)	m ²	266.00	2,700				718,200	
プレキャスト舗装版(PRC版)材料費		式	1.00					18,000,000	
プレキャスト舗装版材料費		式	1.00	18,000,000				18,000,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		式	1.00					684,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		枚	36.00	19,000				684,000	
裏込グラウト注入		式	1.00					2,540,000	
裏込グラウト材料費	2N/mm ² ・3hr	m ³	7.00	260,000				1,820,000	
裏込グラウト注入	2N/mm ² ・3hr	枚	36.00	20,000				720,000	
目地グラウト工		式	1.00					1,186,000	
目地グラウト材料費	20N/mm ² ・3hr	m ³	0.70	460,000				322,000	
目地グラウト注入	20N/mm ² ・3hr	枚	36.00	24,000				864,000	
目地		式	1.00					60,000	
膨張目地	膨張目地 b=25mm	m ²	1.00	60,000				60,000	
目地		式	1.00					644,000	
隣接目地	隣接目地、b=20mm	m ²	14.00	46,000				644,000	
表面処理		式	1.00					720,000	
表面処理		枚	36.00	20,000				720,000	
付属工		式	1.00					3,344,800	
係船柱工		式	1.00					523,300	
係船柱	100kN型	式	1.00					523,300	
係船柱取付	100kN型	基	3.00	157,000				471,000	
架台取付	100kN型	基	3.00	16,700				50,100	
係船柱塗装		m ²	1.00	2,200				2,200	
防眩材工		式	1.00					854,100	
防眩材	V-300H×1,500L	式	1.00					854,100	
埋込検取付	V-300H×1,500L	基	9.00	74,900				674,100	
防眩材取付	V-300H×1,500L 転用品	基	9.00	20,000				180,000	
車止・縁金物工		式	1.00					1,967,400	
車止め取付		式	1.00					1,485,900	
車止め取付	H=180mm	m	39.00	38,100				1,485,900	
縁金物取付		式	1.00					481,500	
縁金物取付		m	45.00	10,700				481,500	
【岸壁(-5.0m)】(-10.0m)		式	1.00					39,519,760	
構造物撤去工		式	1.00					3,344,350	
撤去工		式	1.00					3,344,350	
舗装版破砕		式	1.00					132,750	
舗装版破砕	コンクリート、t=20cm	m ²	177.00	750				132,750	
コンクリート搬運		式	1.00					28,000	
搬運	無筋、舗装版破砕	m ³	35.00	800				28,000	
小口コンクリート構造物取壊し		式	1.00					37,200	
構造物取壊し	小口コンクリート(無筋)	m ³	4.00	9,300				37,200	
コンクリート搬運		式	1.00					3,800	
搬運	無筋、構造物取壊し	m ³	4.00	950				3,800	
コンクリート搬再生処理		式	1.00					148,200	
骨材再生工		m ³	39.00	3,800				148,200	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
路盤材撤去		式	1.00					106,020	
掘削	t=30cm	m 3	171.00	220				37,620	
土砂等運搬		m 3	171.00	400				68,400	
アスファルト舗装版破砕		式	1.00					86,680	
舗装版破砕		m 2	394.00	220				86,680	
アスファルト殻運搬		式	1.00					610,000	
アスファルト殻運搬	施工場所～石川県金沢市、アスファルト殻	式	1.00	610,000				610,000	
アスファルト殻処分費		式	1.00					73,600	
処分費(t)		t	46.00	1,600				73,600	
裏込石撤去		式	1.00					135,800	
掘削	10～30kg/個	m 3	194.00	300				58,200	
土砂等運搬		m 3	194.00	400				77,600	
係船柱撤去		式	1.00					65,400	
係船柱撤去	100kN型	基	2.00	32,700				65,400	
係船柱処分		式	1.00					1,920	
処分費(t)		t	0.30	6,400				1,920	
防眩材撤去		式	1.00					221,400	
防眩材撤去	V-300H×1500L	基	6.00	36,900				221,400	
車止撤去		式	1.00					43,700	
車止撤去		m	23.00	1,900				43,700	
縁金物撤去		式	1.00					138,000	
縁金物撤去	コーナー材	m	30.00	4,600				138,000	
掘削		式	1.00					163,680	
掘削		m 3	264.00	220				58,080	
土砂等運搬		m 3	264.00	400				105,600	
ふるい分け		式	1.00					1,007,600	
ふるい分け		m 3	458.00	2,200				1,007,600	
防砂目地板撤去		式	1.00					156,000	
防砂目地板撤去		m	24.00	6,500				156,000	
撤去材処分費		式	1.00					184,600	
処分費	混合廃棄物	k g	1,846.00	100				184,600	
地盤改良工		式	1.00					5,231,870	
固化工		式	1.00					5,231,870	
中層混合処理		式	1.00					1,573,800	
中層混合処理工	qu=100kN/m2	m 3	366.00	4,300				1,573,800	
事前混合処理		式	1.00					3,095,200	
事前混合処理	qu=100kN/m2	m 3	0.00	3,300				0	
事前混合処理	qu=100kN/m2	m 3	731.00	4,200				3,070,200	
購入土材料費		m 3	0.00	1,100				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	3,600				0	
工法使用料	特許料	式	0.00	29,100				0	
工法使用料	特許料	式	1.00	25,000				25,000	
固化処理土運搬		式	1.00					438,600	
積込(ルーズ)		m 3	731.00	230				168,130	
土砂等運搬		m 3	731.00	370				270,470	
固化処理土投入		式	1.00					124,270	
固化処理土投入		m 3	731.00	170				124,270	
上部工		式	1.00					4,409,980	
上部コンクリート工		式	1.00					4,409,980	
支保工		式	1.00					840,000	
支保組立組外(陸上)		m	0.00	8,100				0	
支保組立組外(鋼矢板式)		m	30.00	28,000				840,000	
型枠		式	1.00					0	
鋼製型枠組立組外(陸上)		m 2	0.00	9,300				0	
型枠(底面)		式	1.00					1,050,400	
木製型枠(底面)組立組外(陸上)		m 2	104.00	10,100				1,050,400	
伸縮目地		式	1.00					27,500	
伸縮目地	発泡体	m 2	11.00	2,500				27,500	
上部コンクリート打設		式	1.00					1,886,000	
コンクリート打設	18-8-40BB W/C65%	m 3	82.00	23,000				1,886,000	
コンクリート削孔		式	1.00					189,720	
コンクリート削孔	Φ28×250mm	箇所	204.00	930				189,720	
あと施工アンカー-D22用(樹脂系)		式	1.00					416,360	
アンカー筋材料		式	1.00	234,800				234,800	
アンカー筋挿入		本	204.00	890				181,560	
裏込・裏埋工		式	1.00					2,183,620	
裏込工		式	1.00					2,183,620	
裏込均し(水中)		式	1.00					1,229,800	
裏込均し(水中)	±20cm	m 2	143.00	8,600				1,229,800	
防砂シート		式	1.00					432,500	
防砂シート敷設	水中 不織布t=5mm	m 2	173.00	2,500				432,500	
裏埋土	購入土	式	1.00					0	
購入土材料費		m 3	0.00	1,500				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	3,900				0	
埋戻し	購入土	m 3	0.00	1,100				0	
埋戻し		式	1.00					27,930	
購入土材料費		m 3	0.00	1,100				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	3,600				0	
埋戻し		m 3	57.00	490				27,930	
埋戻し材運搬		式	1.00					38,190	
積込(ルーズ)		m 3	57.00	250				14,250	
土砂等運搬		m 3	57.00	420				23,940	
防砂目地板		式	1.00					455,200	
防砂目地板取付	陸上	m	16.00	15,200				243,200	
防砂目地板取付	水中	m	8.00	26,500				212,000	
舗装工		式	1.00					17,317,200	
路床工		式	1.00					17,600	
不陸整正		式	1.00					17,600	
路床整地転圧		m 2	176.00	100				17,600	
コンクリート舗装工		式	1.00					0	
小口止めコンクリート		式	1.00					0	

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価(円)	出来高確認方法			金額	摘要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
基礎砕石敷均し	RC-40	m 3	0.00	5,400				0	
積込(ルーズ)	転用品	m 3	0.00	230				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	390				0	
型枠製作・設置・撤去		m 2	0.00	9,000				0	
小口止めコンクリート打設	18-8-40BB	m 3	0.00	25,000				0	
伸縮目地	発泡体	m 2	0.00	2,600				0	
路盤		式	1.00					0	
積込(ルーズ)	転用品	m 3	0.00	240				0	
土砂等運搬		m 3	0.00	400				0	
路盤材敷均し転圧	t=30cm (転用品)	m 2	0.00	360				0	
コンクリート舗装		式	1.00					0	
コンクリート舗装	t=20cm 曲げ4.5-2.5-40BB	m 2	0.00	7,000				0	
目地		式	1.00					0	
横収縮目地	横収縮目地	m	0.00	4,700				0	
目地		式	1.00					0	
縦施工目地	縦施工目地	m	0.00	3,400				0	
目地		式	1.00					0	
隣接目地	隣接目地	m	0.00	2,300				0	
プレキャスト舗装版		式	1.00					17,299,600	
小口止めブロック		式	1.00					602,400	
小口止めブロック材料費		式	1.00	480,000				480,000	
小口止めブロック		m	36.00	3,400				122,400	
路盤		式	1.00					475,200	
路盤材敷均し転圧	t=30cm C-40(購入品)	m 2	176.00	2,700				475,200	
プレキャスト舗装版(PRC版)材料費		式	1.00					12,000,000	
プレキャスト舗装版材料費		式	1.00	12,000,000				12,000,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		式	1.00					456,000	
プレキャスト舗装版(PRC版)		枚	24.00	19,000				456,000	
裏込グラウト注入		式	1.00					1,780,000	
裏込グラウト材料費	2N/mm2・3hr	m 3	5.00	260,000				1,300,000	
裏込グラウト注入	2N/mm2・3hr	枚	24.00	20,000				480,000	
目地グラウト工		式	1.00					806,000	
目地グラウト材料費	20N/mm2・3hr	m 3	0.50	460,000				230,000	
目地グラウト注入	20N/mm2・3hr	枚	24.00	24,000				576,000	
目地		式	1.00					460,000	
隣接目地	隣接目地、b=20mm	m 2	10.00	46,000				460,000	
表面処理		式	1.00					720,000	
表面処理		枚	36.00	20,000				720,000	
付属工		式	1.00					4,530,800	
係船柱工		式	1.00					349,600	
係船柱	100kN型	式	1.00					349,600	
係船柱取付	100kN型	基	2.00	157,000				314,000	
架台取付	100kN型	基	2.00	16,700				33,400	
係船柱塗装		m 2	1.00	2,200				2,200	
防眩材工		式	1.00					2,869,600	
防眩材	V-300H×1,500L	式	1.00					2,869,600	
埋込栓取付	V-300H×1,500L	基	6.00	74,900				449,400	
防眩材取付	V-300H×1,500L 転用品	基	1.00	20,200				20,200	
防眩材取付	V-300H×1,500L 新設	基	5.00	480,000				2,400,000	
車止・緑金物工		式	1.00					1,311,600	
車止め取付		式	1.00					990,600	
車止め取付	H=180mm	m	26.00	38,100				990,600	
緑金物取付		式	1.00					321,000	
緑金物取付		m	30.00	10,700				321,000	
仮設工		式	1.00					2,501,940	
仮設工		式	1.00					2,501,940	
交通誘導警備員		式	1.00					700,000	
交通誘導整理		式	0.00	607,500				0	
交通誘導整理		式	1.00	700,000				700,000	
敷鉄板敷設・撤去		式	1.00					235,940	
敷鉄板設置・撤去		m 2	502.00	470				235,940	
敷鉄板賃料		式	1.00					1,566,000	
敷鉄板賃料		枚	54.00	29,000				1,566,000	
【臨港道路】		式	1.00					25,064,760	
構造物撤去工		式	1.00					3,624,140	
撤去工		式	1.00					3,624,140	
舗装版切筋		式	1.00					25,420	
舗装版切筋	7スプット、t=5cm	m	31.00	820				25,420	
舗装版破砕		式	1.00					448,080	
舗装版破砕	7スプット	m 2	1,867.00	240				448,080	
アスファルト敷運搬		式	1.00					638,940	
積込(ルーズ)	As殻仮置分	m 3	2.00	270				540	
敷運搬	施工場所～処分場	m 3	112.00	5,700				638,400	
アスファルト殻処分		式	1.00					480,700	
処分費(t)		t	253.00	1,900				480,700	
コンクリート構造物取壊し		式	1.00					1,200,000	
構造物取壊し	排水施設 有筋コンクリート	m 3	60.00	20,000				1,200,000	
コンクリート敷運搬		式	1.00					216,000	
敷運搬	施工場所～処分場	m 3	60.00	3,600				216,000	
コンクリート殻処分		式	1.00					615,000	
処分費(t)		t	150.00	4,100				615,000	
土工		式	1.00					131,560	
掘削工		式	1.00					131,560	
掘削		式	1.00					131,560	
掘削	路盤材	m 3	506.00	260				131,560	
排水構造物工		式	1.00					9,638,060	
作業土工		式	1.00					1,652,120	
床掘		式	1.00					727,500	
床掘		m 3	291.00	2,500				727,500	
埋戻し		式	1.00					795,800	
埋戻し		m 3	173.00	4,600				795,800	

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
基面整正		式	1.00					128,820	
基面整正		m ²	226.00	570				128,820	
側溝工		式	1.00					7,985,940	
自由勾配側溝		式	1.00					3,190,840	
自由勾配側溝	横断 L=2,000 300×400	m	20.00	33,000				660,000	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道用	枚	20.00	3,100				62,000	
自由勾配側溝	車道用 L=2,000 T=25 400×400~800	m	112.00	8,200				918,400	
自由勾配側溝材料費	車道用 L=2,000 T=25 400×400~800	式	1.00	1,100,000				1,100,000	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道用	枚	106.00	4,100				434,600	
積込(ルース)		m ³	22.00	270				5,940	
土砂等運搬	仮置場~施工場所	m ³	22.00	450				9,900	
集水樹		式	1.00					156,100	
アクリル集水樹	600×600×600	箇所	1.00	9,100				9,100	
アクリル集水樹(材料費)	600×600×600	基	1.00	98,000				98,000	
グレーチング蓋	600×600	枚	1.00	49,000				49,000	
道路側溝		式	1.00					4,639,000	
U型側溝	車道用 L=2,000 T=25	m	226.00	11,000				2,486,000	
側溝蓋	コンクリート蓋 車道用	枚	410.00	3,400				1,394,000	
側溝蓋	グレーチング蓋 車道用	枚	23.00	33,000				759,000	
舗装工		式	1.00					10,471,000	
アスファルト舗装工		式	1.00					10,471,000	
下層路盤		式	1.00					855,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン(40) t=14cm 転用品	m ²	212.00	380				80,560	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン(40) t=15cm 転用品	m ²	1,544.00	380				586,720	
積込(ルース)		m ³	261.00	270				70,470	
土砂等運搬	仮置場~施工場所	m ³	261.00	450				117,450	
上層路盤		式	1.00					3,560,400	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(40) t=10cm 購入品	m ²	212.00	1,500				318,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(40) t=15cm 購入品	m ²	1,544.00	2,100				3,242,400	
表層		式	1.00					6,055,400	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20F) t=5cm	m ²	1,781.00	3,400				6,055,400	
仮設工		式	1.00					1,200,000	
仮設工		式	1.00					1,200,000	
交通誘導警備員		式	1.00					1,200,000	
交通誘導整理		式	1.00	1,200,000				1,200,000	
直接工事費		式	1.00					1,194,977,020	
工場製作原価(アクリル舗装版材料費)	間接費対象外(共通仮設 環境改善 現場管理)	式	1.00					48,590,000	
工場製作原価(杭頭吊型枠材料費)	間接費対象外(共通仮設 環境改善 現場管理)	式	1.00					2,540,000	
共通仮設		式	1.00					247,257,300	
共通仮設費(積上)		式	1.00					185,207,300	
運搬費		式	1.00					48,590,000	
建設機械器具等運搬		式	1.00					47,290,000	
分解組立運搬	トラッククレーン(100t吊) 4台分	式	1.00	6,300,000				6,300,000	
運搬	ジャイロバイラー	回	2.00	5,640,000				11,280,000	
組立・解体	ジャイロバイラー	回	2.00	2,280,000				4,560,000	
運搬	クランプクレーン	回	2.00	2,920,000				5,840,000	
クランプクレーン組立・解体		回	2.00	3,400,000				6,800,000	
分解組立運搬	中層混合処理設備(1.9m3級)	式	1.00	5,340,000				5,340,000	
分解組立運搬	ブルドーザ湿地20t級	式	1.00	430,000				430,000	
分解組立運搬	バックホウ(山積1.0m3級) 2台分	式	1.00	1,000,000				1,000,000	
運搬	事前混合処理設備(80m3/hr)	式	1.00	5,060,000				5,060,000	
運搬	自走式コンクリート破砕機	式	1.00	680,000				680,000	
仮設材等運搬		式	1.00					1,300,000	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	1,300,000				1,300,000	
回航・えい航費		式	1.00					43,690,000	
えい航		式	1.00					0	
えい航費	クレーン付き台船(50t吊)、20理	回	0.00	600,000				0	
えい航		式	1.00					0	
えい航費	台船(鋼1,200t積)、20理	回	0.00	475,000				0	
えい航		式	1.00					690,000	
えい航費	起重機船(150t吊)、飯田港から小木港 12理	回	1.00	690,000				690,000	
回航		式	1.00					43,000,000	
回航費	起重機船(120t吊)、直江津港から小木港 49理	回	2.00	3,300,000				6,600,000	
回航費	起重機船(70t吊)、敦賀港から小木港 174理	回	2.00	4,500,000				9,000,000	
回航費	起重機船(150t吊)、輪島港から小木港 50理	回	2.00	3,700,000				7,400,000	
回航費	台船(鋼700t積)、新潟東港から七尾港 125理	回	2.00	2,800,000				5,600,000	
回航費	台船(鋼700t積)、小木港から新潟東港 106理	回	2.00	2,400,000				4,800,000	
回航費	台船(鋼600t積)、新潟東港から小木港 106理	回	4.00	2,400,000				9,600,000	
事業損失防止施設費		式	1.00					7,902,400	
水質汚濁防止膜		式	1.00					7,902,400	
汚濁防止膜設置		m	80.00	6,400				512,000	
汚濁防止膜撤去		m	80.00	6,000				480,000	
汚濁防止膜賃料		式	1.00	4,500,000				4,500,000	
汚濁防止膜移設		m	80.00	5,700				456,000	
汚濁防止膜保守管理		式	1.00	1,900,000				1,900,000	
汚濁防止膜清掃		m ²	320.00	170				54,400	
技術管理費		式	1.00					566,900	
技術管理		式	1.00					287,900	
施工情報調査		式	1.00	287,900				287,900	
技術管理		式	1.00					92,000	
諸経費動向調査		式	1.00	92,000				92,000	
技術管理		式	1.00					187,000	
一輪圧縮試験		式	1.00	187,000				187,000	
技術管理費		式	1.00					1,158,000	
技術管理		式	1.00					58,000	
六価クロム溶出試験		式	0.00	93,800				0	
六価クロム溶出試験		式	1.00	58,000				58,000	
遠隔臨場		式	1.00					1,100,000	
遠隔臨場		式	1.00	1,100,000				1,100,000	
安全費		式	1.00					9,300,000	
安全対策		式	1.00					9,300,000	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
安全監視船		式	1.00	9,300,000				9,300,000	
営繕費		式	1.00					73,000,000	
営繕		式	1.00					0	
営繕費		式	0.00	71,200,000					
営繕		式	1.00					73,000,000	
営繕費		式	1.00	73,000,000				73,000,000	
現場環境改善費		式	1.00					1,000,000	
快適トイレ設置		式	1.00					1,000,000	
快適トイレ設置		式	1.00	1,000,000				1,000,000	
共通仮設費（率）		式	1.00					60,000,000	
現場環境改善費		式	1.00					2,050,000	
現場管理費		式	1.00					390,000,000	
工事原価		式	1.00					1,832,234,320	
一般管理費等		式	1.00					247,435,680	
工事価格		式	1.00					2,079,670,000	
調査業務費		式	1.00					15,400,000	
測量業務価格		式	1.00					4,500,000	
合計価格		式	1.00					2,099,570,000	
消費税等相当額		式	1.00					209,957,000	
請負工事費		式	1.00					2,309,527,000	