

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8 年 3 月 2 7 日 |
| 契約業者名 | 五洋・本間特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 5 号 |
| 工事の名称 | 飯田港(飯田地区)岸壁(-5.5m)(災害復旧)改良外 1 件工事 |
| 工事場所 | 飯田港 (飯田地区) |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 現在施工中の本工事を設計図書に基づき変更するものである。 |
| 工期 (自) | 令和 7 年 1 0 月 2 3 日 |
| 工期 (至) | 令和 9 年 3 月 3 1 日 |
| 変更前の契約金額 | 1, 0 1 6, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 1, 0 1 6, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 計画変更に伴い、工期を変更するため。 |