

[標準様式 6 - 2]

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契約業者名	一般財団法人みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門 3 丁目 1 番 1 0 号
業務の名称	北陸管内港湾を活用した物流機能強化方策検討業務
業務場所	設定しない
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	現在、履行中の本業務の業務仕様を変更するものである。
工期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 1 8 日
変更前の契約金額	4 4 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 8 , 8 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. ヒアリング実施に係る旅費の確定 2. 代替輸送訓練に必要な経費の確定 3. 北陸地域国際物流戦略チーム広域バックアップ専門部会及び北陸地域国際物流戦略チーム幹事会の運営に係る経費(会場借上費、旅費、謝金)の確定 4. 協議・報告に係る旅費の確定