

[標準様式 6 - 2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	若 築 ・ RN 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体
契 約 業 者 の 住 所	新 潟 市 中 央 区 東 大 通 1 丁 目 2 番 2 3 号
工 事 の 名 称	金 沢 港 (南 地 区) 岸 壁 (-7.5m) (無 量 寺) (災 害 復 旧) 改 良 外 1 件 工 事
工 事 場 所	金 沢 港 (南 地 区)
工 事 種 別	港 湾 土 木 工 事
工 事 概 要	本 工 事 は、金 沢 港 (南 地 区) 岸 壁 (-7.5m) (無 量 寺) の 構 造 物 撤 去 工、本 体 工 (鋼 矢 板 式)、控 工、上 部 工、付 属 工、裏 埋 工、陸 上 地 盤 改 良 工、海 上 地 盤 改 良 工、舗 装 工 及 び 岸 壁 (-10m) (無 量 寺) の 構 造 物 撤 去 工、付 属 工 の 施 工 を 行 う も の で あ る。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 9 4, 4 7 0, 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	+ 4 5, 2 0 7, 8 8 9 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 4 3 9, 6 7 7, 8 8 9 円 (税 込 み)
変 更 理 由	1. 令 和 8 年 3 月 か ら 適 用 す る 「港 湾 請 負 工 事 積 算 基 準」 に 基 づ く 請 負 代 金 額 に 変 更 す る 協 議 申 請 が あ っ た た め。