

[標準様式例 7 - 2]

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) エコー 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 1 - 20
業 務 の 名 称	伏木富山港 (伏木地区) 平面実験
業 務 場 所	新潟港湾空港技術調査事務所 水理実験場
業 種 区 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務仕様を変更する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 1 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流況変化予測の追加を行う必要が生じたため