

[標準様式 6 - 2]

((第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 丁目 2 番 2 3 号
工 事 の 名 称	宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号・14号)(災害復旧)改良外1件工事
工 事 場 所	鳳珠郡能登町宇出津港地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、宇出津港(宇出津地区)物揚場(-4.0m)(13号)の構造物撤去工、基礎工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、物揚場(-4.0m)(14号)の構造物撤去工、本体工、上部工、裏込・裏埋工、舗装工、付属工、防食工及び臨港道路(藤波ふ頭線)の構造物撤去工、土工、排水構造物工、舗装工、路側工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 8 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用のため。