

## (第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契約業者名	(株) ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目 5 番 8 号
業務の名称	金沢港等監督等補助業務
業務場所	金沢港、小松空港の対象工事現場及び調査職員が指定する場所
業種区別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務仕様を変更する。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	1 5 3 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 3 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 計画変更に伴い、履行期限を延伸するため 2. 空港整備事業の夜間作業期間が確定したため